

Образец В 1

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетска програма	КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	Ознака на буџетска програма	ФА
Развојна потпрограма	Ф - Изградба на улица 10 во Инџиково	Ознака на развојна потпрограма	ФАБ
Лице за контакт	Сашо Трајков	тел. и факс	003892 322 66 55 / 3215 112
Функција:	Раководител на Сектор за ЛЕР & ИКР	E-mail	contact@gazibaba.gov.mk
Адреса:	ул „Архимедова“ бр. 2 - општина Гази Баба		

Цели на развојната потпрограма
(идентификација на цели кои ќе се постигнат со реализација на развојната потпрограма)

Планирани активности

ОПИС

Да се подобрат условите и квалитетот на живот на жителите од населено место Инџиково преку изградба на улицата 10 во должина од 1 км1, до крајот на 2015 год.; Унапредување на безбедноста во сообраќајот и здравјето на жителите од населено место Инџиково; Изградба на нова сообраќајна инфраструктура во функција на унапредување на постојните и развој на нови резидентни, индустриски и рекреативни зони во населено место Инџиково.

1 - Ревидирање на постојниот технички (основен) проект; 2 - Добивање на одобрение за градба; 3 - Распишување на јавен повик за јавна набавка; 4 - Изведба на улица 10 до крајот на 2015 година; 5 - Вршење надзор при изградбата;

Очекувани резултати	1- Изградба на улица 10 во н.м. Инџиково до крајот на 2015 год; 2 - Создавање на сообраќајни услови за поквалитетен и побезбеден живот на жителите од населеното место Инџиково.					
Ризик и претпоставки	1 - Остварување на очекуваните приходи во буџетските години; 2 - Запазувањето на роковите од динамичкиот план за изградба на улица 10;					
Датум на започнување со имплементација на проектот	Септември 2015 година					
Датум на завршување на проектот	Декември 2015 година					
Вкупна вредност	23.591.722,00 денари					
Име на студија	Основен Проект за Изградба на улица 10					
Ниво на студија*	ГП					
Автор/Фирма, Седиште	ДГТ Доминг ЈТД Радовиш					
Датум на изготвување на проектна документација	2014 - 2015					
		2013	2014	2015	2016	2017
Индикатори	реализирани буџетски средства			16.520.000,00	7.071.722,00	

*ДИП = Документ за идентификација на проектот (студија)

ПФС = Предфизибилити студија

ИП = Идеен проект

ФС = Физибилити студија

ГП = Главен проект

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА

Извор на финансирање	Статус на финансирање*	Динамика за финансирање						
		Вкупен износ на проектот во МКД	Потрошено заклучно со 31/12/2013	Предвидени расходи 2014	2015	2016	2017	По 2018 година
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Буџет (630)			0	0	0	0	0	0
Буџетско учество	С							
ДДВ		3.598.737			2.520.000	1.078.737		
Вкупни донации								
Влада на РМ ** - грант од Агенција за финансиска подршка на руралниот развој и земјоделието		19.992.985			14.000.000	5.992.985		
Име на донатор**					0	0		
Име на донатор**								
Вкупно заеми								
Име на кредитор**					0	0		
Име на кредитор**								
Име на кредитор**								
Други извори на финансирање ***								
Вкупно		23.591.722			16.520.000	7.071.722	0	

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што покажува дека договорот не е сèуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој поодделно.

Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

*****Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот (јавните претпријатија на општината, регионални центри, невладини организации и др.)**